

Umsetzungsbericht 2021

Die Projekte bzw. Maßnahmen werden im Ausschuss Familie, Jugend und Soziales von Stadtrat Wieser laufend behandelt. Die Umsetzung erfolgt sukzessive.

1. Bestehende Spielplätze renovieren und Neue attraktiv gestalten mit Anrainerbeteiligung:

Datum der Umsetzung:
Juli 2020
Neuer Status:
umgesetzt

Die Anrainer wurden bei der Umsetzung miteinbezogen (Planung, Baumpflanzung), der Spielplatz Schlossweg-Schlossgasse wurde im Juli 2020 offiziell mit den Anrainern eröffnet. Die bestehenden Spielplätze werden laufend instandgehalten.

2. Generationswandertag (Ferienspiel)

Datum der Umsetzung:
02.09.2021
Neuer Status:
umgesetzt

Beim Ferienspiel im Sommer 2021 steht der Generationswandertag am 2. September am Programm. Dieser wird vom Ausschuss für Jugend, Familie & Soziales organisiert.

Im Vorjahr (2020) konnte der Generationswandertag aufgrund von Corona nicht stattfinden.

3. Projekt Krabbelstube

Datum der Umsetzung:
September 2021
Neuer Status:
umgesetzt

Anfang September 2021 startet die Kleinkindbetreuung "Projekt Krabbelstube" für 1 – 3-Jährige in Mank. Die Personalentscheidungen sind getroffen. Die ersten Anmeldungen sind eingelangt. Der Raum im neu umgebauten Kindergarten geht im September in Betrieb.

4. Projekt Freizeitpark mit Teich

Datum der Umsetzung:
Dezember 2019
Neuer Status:
umgesetzt

Die Grobkonzepte und -schätzungen wurden von verschiedenen Firmen eingeholt und liegen vor. Der Grundkauf wurde getätigt. Eine Umsetzung in naher Zukunft ist derzeit aus Kostengründen nicht möglich.

5. Bibliothek & Spielothek

Datum der Umsetzung:
19.05.2020
Neuer Status:
umgesetzt

Die neu gestaltete Bibliothek & Spielothek wurde am 19. Mai 2020 am neuen Standort im "Alten Wirtshaus" eröffnet, als Gemeinde- und Pfarrbibliothek.

6. Bücherzelle

Datum der Umsetzung:
Oktober 2018
Neuer Status:
umgesetzt

Die Bücherzelle wurde installiert und wird nach wie vor von der Bevölkerung sehr gut angenommen.

7. Das Pflaster rund um die Kirche

Datum der Umsetzung:
09.2021
Neuer Status:
umgesetzt

Für die Umsetzung erfolgte die barrierefreie Pflasterung durch die Pfarre im Sommer 2021.

8. Kindergarten-Verkehrskonzept

Datum der Umsetzung:
09.2021
Neuer Status:
teilweise umgesetzt

Eine Verkehrsberatung hat bereits stattgefunden. Während der Bauphase wird das neue Konzept bereits umgesetzt. Ein Mobilitätsprojekt mit klima.aktiv.mobil wurde gestartet. Im Herbst 2020 wurde eine Fragebogenerhebung zur Ermittlung des aktuellen Standes durchgeführt. Umsetzung Frühjahr/Sommer 2021. Ab September 2021 wird das neue Konzept aktiv.

9. Infomappe über Angebote in der Stadt

Datum der Umsetzung:
2022
Neuer Status:
noch offen

Dieses Projekt ist noch in Ausarbeitung, den ersten Entwurf gibt es bereits, die Grafikfirma wurde bereits beauftragt. Auf Grund von Corona verzögerte sich die Umsetzung, voraussichtliche Fertigstellung 2022.

10. Leihradbörse

Neuer Status:
wird nicht umgesetzt

Es war ursprünglich geplant, dass Schüler der Polytechnischen aus dem Bereich Metall gebrauchte Fahrräder instandsetzen und diese dann als Leihräder zur Verfügung gestellt werden könnten. Coronabedingt und auch aufgrund der geringen Schülerzahl am Metallsektor ist eine Umsetzung nicht möglich.

11. Einbindung Zuzügler

Datum der Umsetzung:
laufend
Neuer Status:
laufend umgesetzt

Neuanmeldertreffen finden 1 x jährlich statt, das Treffen 2020 musste coronabedingt leider entfallen. Im Sommer 2020 gab es 2 Info-Rundgänge mit dem Bürgermeister durch Mank, wo sich auch die Zuzügler über aktuelle Gemeindeprojekte informieren bzw. gemeindeeigene Betriebe besichtigen konnten.

12. Mitfahrbörse – Bankerl

Neuer Status:
noch offen

Die für 2020 geplante Umsetzung musste coronabedingt auf 2021 verschoben werden. Material, Aufstellplätze und die Bankerl sind fertig. Die Umsetzung wird noch einmal auf Herbst 2021 oder situationsbedingt auf Frühjahr 2022 verschoben.

13. Ferienjobbörse

Datum der Umsetzung:
Sommer 2020

Neuer Status:
nicht umgesetzt

Die Beteiligung der Manker Firmen an der Ferienjobbörse 2020 war eher gering. Die Ferienjobbörse wird nicht weiter umgesetzt.